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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia / 4’ kwietnia 2021 r.

FB-KF.431.5.2022.JM

Pan
Jacek Szwagrzyk
Wéjt Gminy Gaworzyce

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 24 lutego do 18 marca 2022 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
z pozn. zm.), zespdt kontrolny Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
w skladzie:

Wydziat Finansow i Budzetu

e Jozef Matek — inspektor wojewddzki, przewodniczacy zespotu,

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego

e Maria Balicka — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Jacek Jablonski — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

przeprowadzil kontrole problemowa w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Gaworzyce

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.

Temat kontroli: Prawidtowos$¢ wykorzystania $rodkéw dotacji celowych z budzetu
panstwa na dofinansowanie zadan wtasnych zwigzanych z remontem i odbudowsg obiektow
budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych znamiona

klegski zywiotowej, w tym na przeciwdziatanie skutkom takich zdarzen w przysztosci.

Okres objety kontrolg: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 .



Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2022 r. przez
Wicewojewod¢  Dolnoslagskiego  planem  kontroli na I  pélrocze  2022r.

(NK-KSE.430.6.2021.MK).

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Gminy w Gaworzycach pod pozycja nr 1.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownicze pelnity nastepujace osoby:

Pan Jacek Szwagrzyk — Wojt Gminy Gaworzyce wybrany na to stanowisko w wyborach,
ktore odbyly si¢ wdniu 21 pazdziernika 2018 r. (Zaswiadczenie Gminnej Komisji

Wyborczej w Gaworzycach z dnia 24 pazdziernika 2018 r.).

Pani Izabela Rak - Skarbnik Gminy Gaworzyce, powolana na to stanowisko z dniem
1 lutego 2018 r. (Uchwata Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia
28 grudnia 2017 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy Urzedu Gminy Gaworzyce, ktorych wykaz wraz z zakresami obowigzkéw
stuzbowych zostaty zatgczone do akt kontroli.

[Dowdd: akta kontroli str.: 14-85]

W 2019 roku Gmina Gaworzyce zawarta z Wojewodg Dolnoslaskim trzy umowy dotacji
na tagczng kwote —1 346 390,00 z1.

Do kontroli przewidziano jedng umowg dotacji:

- nr 54/2019 na kwote 953 905,00 zt zawartg w celu realizacji zadania pn. ,, Przebudowa
drogi w Dalkowie, km 0+000-2+017, dz. 17/6, 191, 259, 261, 270 [intensywne opady
 deszczu, luty 2017 r.] .

Dotacja na usuwanie skutkéow kleski zywiotowej na ww. zadanie zostala przyznana
na zasadach ogdlnych (art. 128 ustawy o finansach publicznych), ktére wskazuja, iz kwota
dotacji na dofinansowanie zadan wtasnych biezacych i inwestycyjnych nie moze stanowié

wiecej niz 80% kosztoéw realizacji zadania (...).

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien, dzialalno$¢ jednostki w zakresie
prawidlowosci wykorzystania $rodkéw dotacji celowych z budzetu panstwa
na dofinansowanie zadan wilasnych zwigzanych z remontem i odbudowa obiektow

budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych znamiona
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kleski zywiolowej, w tym na przeciwdziatanie skutkom takich zdarzen w przysztosci
oceniono pozytywnie.

Powyzsza ocena wynika z ocen czgstkowych badanych obszaréw.

I. Ujecie Srodkéw dotacji w planie finansowym jednostki

Jednostka przedstawita do kontroli promes¢ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 27 lutego 2019 r. (pismo nr DOLiZK-III-7741-5-2/2019) na kwote 2 186 690,00 z}
dotyczaca dofinansowania w 2019 r. czterech zadafd, w tym zadania pn. ,, Przebudowa
drogi w Dalkowie, km 0+000-2+017, dz. 17/6, 191, 259, 261, 270 [intensywne opady
deszczu, luty 2017 r.]”

Wojewoda Dolnoslaski pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r. (nr FB-BP.3111.345.2019.MS)
zawiadomil Urzad Gminy w Gaworzycach, ze w zwigzku z decyzjg Ministra Finansow
z dnia 28 sierpnia 2019r. (nr MF/FG6.4143.3.146.2019.MF.3514) w sprawie zmian

w budzecie panstwa na 2019 rok, zostalty wprowadzone zmiany przedstawione w Tabeli

or 1.
Tabela nr 1 (dane w z})
Nz hadint Klasyfikacja budzetowa Wysokos¢ dotacji
Dzial Rozdzial | Paragraf [z1]
Przebudowa drogi w Dalkowie, km 0+000-2+017, dz. 17/6, 191, 600 60078 6330 953 905,00
259, 261, 270 [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]”

Ujecie dochodéw i wydatkéw w budzecie Gminy w zakresie usuwania skutkéw klesk

zywiolowych, w tym zadana objetego kontrolg zaprezentowano w ponizszej Tabeli nr 2.

Tabela nr 2 (dane w z})
Dochody Wydatki
Podstawa zmiany Planu
Dz. Rozdz. § Przed zmiang Zmiana Po zmianie Dz. Rozdz. § Przed zmiang Zmiana Po zmianie
Uchwata 1 445 483,00 1 445 483,00
Nr VII/46/20219 Rady Gminy 600 60078 6330 0,00 1207 426,00 1207 426,00 600 60078 6050 0,00
Gaworzyce z dnia 28.03.2010 1. 1142283008 | L 142283000
Uchwata
Nr VIII/53/2019 Rady Gminy 600 60078 6330 1207 426,00 265 718,00 1473 144,00 600 60078 6050 1445 483,00 336 648,00 1782 131,00
Gaworzyce z dnia 26.04.2019 .
Uchwata 106 150,00 1 888 281,00
Nr X/64/2019 Rady Gminy 600 60078 6330 1 473 144,00 49 675,00 1522 819,00 600 60078 6050 1782 131,00 .
Gaworzyce z dnia 14.06.2019r. 100/000,00* 1242 283,00
Uchwata
Nr XIV/84/2019 Rady Gminy 600 60078 6330 1522 819,00 - 176 433,00 1 346 386,00 600 60078 6050 1 888 281,00 -211 711,91 1 686 569,09
Gaworzyce z dnia 30.09.2019 .
Uchwata 4,00 1 686 569,09
Nr XV1/93.2019 Rady Gminy 600 60078 6330 1 346 386,00 4,00 1346 390,00** | 600 60078 6050 1 686 565,09 400 1 242 287 00*
Gaworzyce z dnia 28.11.20219 . 4 ’

* Zmiana w budzecie w zakresie zadania objgtego kontrolg.
** W tym 953 905,00 zt dotacji na realizacje zadania objgtego kontrola.
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Roznica pomiedzy kwota dochodéw a kwotg wydatkow w ww. zestawieniu tabelarycznym

zwigzana jest z zaangazowaniem wilasnych srodkéw Gminy.

Zmiany po stronie dochodéw i wydatkéw w budzecie Gminy na rok 2019, w zakresie
$rodkéw otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadania zwigzanego z usuwaniem
skutkow klesk zywiolowych, wprowadzano uchwatami Rady Gminy Gaworzyce
w podziatce zgodnej z obowigzujacg klasyfikacja budzetows. Dziatania te byly zgodne
zart. 39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ktéry wskazuje, iz dochody publiczne,
wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug dzialéw i rozdzialéw — okreslajacych
rodzaj dziatalnos$ci; paragrafow — okreslajagcych rodzaj dochodu lub wydatku.

[Dowéd akta kontroli str. 86-135]

Dziatalno$¢ jednostki w ramach ujecia srodkéw dotacji w planie finansowym jednostki

oceniono pozytywnie.

II. Prawidlowo$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa,
pod wzgledem zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokoSci wykorzystanej dotacji
a stopniem realizacji zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu

panstwa

Na terenie administracyjnym Gminy Gaworzyce w dniach 22 i 23 lutego 2017 r. wystapity
intensywne opady deszczu, ktore wyrzadzity szkody w infrastrukturze komunalnej. W dniu
11 grudnia 2017 r. r. spisano protok6l komisji wojewodzkiej ds. szacowania szkdd,

ustalajgc warto$¢ strat w przedmiotowym zakresie w tacznej wysokosci 2 485 339,55 zt.

Gmina Gaworzyce zlozyla w Dolnoslagskim Urzedzie Wojewodzkim w dniu 3 czerwca
2019 r. wniosek o przyznanie dotacji w wysokosci 953 905,00 zl na dofinansowanie
zadania pn: ” Przebudowa drogi w Dalkowie, km 0+000-2+017, dz. 17/6, 191, 259, 261,
270 [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]”

Zatacznikami do przedmiotowego wniosku byly nw. dokumenty:

— zestawienie rzeczowo-finansowe prac do wykonania w 2019 r. (zalacznik nr 1),



oswiadczenie, iz zadanie bedace przedmiotem wniosku jest zadaniem wilasnym
w rozumieniu przepisow regulujacych finanse jednostek samorzadu terytorialnego
(zalacznik nr 2),

o$wiadczenie dotyczace wysokosci poniesionych strat w stosunku do wykonanych
dochod6éw wiasnych (zatgcznik nr 3),

oswiadczenie o $rodkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udzial wilasny
do zadania bedgcego przedmiotem wniosku (zatgcznik nr 4),

o$wiadczenie o zaksiggowaniu dotacji celowej z budzetu pafistwa po stronie dochodéw

wg klasyfikacji budzetowej (zatgcznik nr 5).

W dniu 4 wrzesnia 2019 r. pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Gaworzyce,

reprezentowang przez Woéjta Gminy Gaworzyce przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Gaworzyce, zawarta zostala umowa dotacji nr 54/2019 na dofinansowanie zadania

objetego kontrola. Zestawienie glownych postanowien umownych prezentuje Tabela nr 3.

Tabela nr 3 (dane w z})

% oty Termin
Numer KO dogg) konania
. Data umowy Kwota dotacji wkiadu w stosunku wy . zakoriczenia
Nazwa zadania umowy o ’ zadania
d A dotacji wlasnego do wartoSci . finansowego
otacji w zakresie
kosztéw
: rzeczowym
zadania
1 2 3 4 5 6 7
" Przebudowa drogi w Dalkowie, km
0+000-2+017, d=. 17/6, 191, 259,
261, 270 [intensywne opady deszczu, 54/2019 04.09.2019 1. 953 905,00 238 471,05 75,00% 29.112019r. | 29.12.2019r.
luty 2017 r.]”

Zgodnie z zapisami powyzszych umoéw jst zobowigzata sie do:

rzeczowego wykonania zadania w terminie wskazanym w kol. 7 tabeli nr 3

[§ 2 ust. 1 lit. a) umowy dotacji nr 54/2019],

finansowego zakonczenia zadania, rozumianego jako dokonanie przez jednostke
wszystkich ptatnosci, zwigzanych z jego realizacjg, w terminie wskazanym w kol. 8

w tabeli nr 3 [§ 2 ust. 1 lit. b) umowy dotacji nr 54/2019].

Na podstawie ww. umowy Gmina Gaworzyce otrzymata na rachunek bankowy nr 93 8653
0004 0000 0093 4507 0004 w dniu 29 pazdziernika 2019 r. srodki dotacji w wysoko$ci
953 905,00 zl, co potwierdza przedtozony kontrolerom wycigg bankowy.




Gmina Gaworzyce zawarla umowe z wykonawcg na wykonanie rob6t budowlanych

w ramach zadania objetego kontrolg. Wynagrodzenie za wykonang pracg miato charakter

ryczattowy. Zestawienie gltéwnych postanowien umowy zawarte]

kontrolowanego zadania prezentuje Tabela nr 4.

z wykonawca

Tabela nr 4 (dane w zt)

Termin zakorczenia Kwota umowy
) ) Numer umowy Data umowy Wkonawea robdt wska?any z wykonaweg
Cz¢$¢ zadania z wykonaweg z wykonawcg W umowie brutto
z wykonawcg [z VAT 23%]
"Przebudowa  drogi w L
Dalkowie, km 0+000-2+017, Przedsigbiorstwo
d: J7/0; 1: 202, 261, 270 212029 26062019 1. Budownictwa Drogowego | 1y 40099 112019, | 1229282,05
[intensywne opady deszczu, Sp. z 0.0. /s w Glogowie, ul.
luty 2017 r.]” Mickiewicza 63, Glogow

W toku czynnosci kontrolnych, ustalono, ze prace zostaly wykonane w terminie

wskazanym w umowie z wykonawcg.
W wyniku przeprowadzonego odbioru, sporzadzono protokdt koncowego odbioru robét.

Wykonawca zadania wystawit fakture VAT za wykonane prace, co zaprezentowano

w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5 (dane w z})

Data
IRIDSRIL oA Kwota Kwota Kwota §rodkéw Kwota
przez protokotu Data s .
: z Numer A faktury dotacji wlasnych (Gmina faktury -
Nazwa zadania wykonawce | koricowego wystawienia X
. . faktury brutto (DUW) Gaworzyce) §rodki wiasne
gotowosci do odbioru faktury s )
. niekwalifi —
odbioru rob6t o
robét
“Przebudowa  drogi w
Dalkowie, km  0+000-
24017, dz. 17/6, 191, 259, 1 o4 1020191, |16.102019 . | 11/10/TP/2019 | 16.10.2019 | 1229282,05 | 95390505 | 238 477,05 36 900,00
261, 270 [intensywne opady ’
deszczu, luty 2017 r.]”
Terminowo$¢ realizacji przez jednostke stsamorzadu terytorialnego zobowigzan

finansowych przedstawiono w Tabeli nr 6.




Tabela nr 6

Data wplywu Data Termin zaplaty 3
. < Termin zaplaty
Nazwa zadania Nr faktury faktucy cokonania 2godnic zgodnie
do Urzedu zaplaty Z umowsy z umows dotacji
Gminy za fakturg z wykonawcg
"Przebudowa drogi w Dalkowie, km : .
0+000-2+017, d=. 17/6, 191, 259, 261, g
270 [intensywne opady deszczu, luty| 11/10/TP/2019 | 16.10.2019r. | 14.11.2019r. (;’5 11.2019 )ry 29.12.2019r.
2017 r.J” o ’

Zaptaty wykonawcy rob6t budowlanych za zrealizowang prace Gmina Gaworzyce
dokonata w dniu podanym w powyzszej tabeli z rachunku bankowego Urzedu Gminy
o numerze 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004. Przedmiotowa platno$¢ zostata dokonana
w prawidtowej wysokosci i w terminie wynikajacym z wczesniej zaciggnigtego
zobowigzania, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Jednoczesnie, dotacja zostata wykorzystana w terminie wynikajagcym z umowy dotacji.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentéw Zrédlowych ustalono, ze wydatkowanie
srodkéw dotacji nastgpito zgodnie z zasadg oszczgdnego gospodarowania Srodkami
publicznymi  (wyboru oferentéw dokonano w oparciu o ustawe Prawo zamowien
publicznych) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem, tj. stwierdzono zasadnos$¢

podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celow.

Kwota otrzymanej dotacji zostata w pelni wydatkowana na realizacj¢ zadania objetego
kontrolg. Jest to zgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Wydatkowanie $rodkéw otrzymanych z datacji nastgpilo zgodnie z zapisem § 2 ust.1
umowy dotacji nr 54/2019 z dnia 4 wrzesnia 2019 1.

[Dowdd: akta kontroli str. 136-193]

Dziatalno$é jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.




ITI. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Do kontroli przedstawiono wydruki z ewidencji ksiegowej nw. kont ksiegowych

w zakresie zadania objetego kontrola:

Organu — Gmina Gaworzyce:
— 133- BG-60078-6330;

— 224-BG-41;

— 222-UG-60078-6330.

Jednostki — Gminy:

— 130-60078-05-6050;
130-UG-60078-6330;
221-UG-60078-6330;
223-BG-01;
080-IN-01-32;
0011-UG-IL

Ponadto, do kontroli przedstawiono polecenie przelewu oraz wycigg bankowy,
dokumentujace:
- wplyw dotacji na rachunek bankowy Gminy

- dokonanie zaptaty za zrealizowane ustugi dotyczace kontrolowanego zadania.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o rachunkowosci, podstawg zapisow w badanych ksiggach
rachunkowych byly dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej,
faktura, wyciagi bankowe oraz dokument OT.

Przedlozona do kontroli faktura zostala opisana i sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia.
Zostala ona zatwierdzona do wyplaty w ramach okreslonego przez udzielajacego dotacje
rozdziatu i paragrafu. Wykazano na niej dat¢ ksiggowania wraz ze wskazaniem kwoty
ikont, na ktérch nalezalo dokona¢ zapisow ksiegowych. Na fakturze zawarto opis
wskazujacy z jakiej czesci wydatek zostal sfinansowany ze srodkéw budzetu panstwa oraz

z udzialu wlasnego.



Powyzsze dzialania sg zgodne z wymogami okreslonymi w art. 21 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2

ustawy o rachunkowosci oraz z postanowieniami umowy dotacji.

Zapisy w przedlozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraty dane wskazane
w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, tj. uwzglednialy daty dokonania operacji
gospodarczych, okreslaty rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow ksiegowych, ktore
stanowily podstawe zapisow, zawieraly zrozumialy tekst lub skrdt opisu operacji, kwoty

i daty zapiséw oraz oznaczenie kont, ktorych zapisy dotycza.

Ksiegi rachunkowe w zakresie objetym kontrolg prowadzone byly rzetelnie, bezbtednie,

sprawdzalnie i na biezgco zgodnie z art. 24 ust. 1-5 ustawy o rachunkowosci, tj.:

- odzwierciedlaly stan rzeczywisty,

- wprowadzono do nich kompletne i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiggowania w danym miesigcu dowody ksiggowe, zapewniono cigglos$é zapisow
oraz bezbtednos¢ dziatania procedur obliczeniowych,

- umozliwialy stwierdzenie poprawnos$ci dokonanych w nich zapiséw, stanéw oraz
stosowanych w nich procedur obliczeniowych,

- zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowigzujacych jednostke

sprawozdan budzetowych.

Zgodnie z zapisem art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Umowy
dotacji nr 54/2019 z dnia 4 wrzesnia 2019 roku jednostka, ktorej zostata udzielona dotacja
jest zobowigzana do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej Srodkéw

otrzymanych z dotacji oraz wydatkéw dokonywanych z tych srodkow.

W toku kontroli potwierdzono, ze ww. obowigzek zostal wypekiony.

W toku kontroli ustalono ponadto, ze w wyniku realizacji kontrolowanego zadania
w ramach umowy dotacji, zwigkszono warto$¢ Srodka trwalego o réwnowartosé
poczynionych na nim inwestycji. Przyjecie srodka trwalego nastgpito na podstawie
sporzadzonego dokumentu OT nr 39/2029 z dnia 31.12.2019 r.

Dokument OT - przyjecie Srodka trwalego - zawieral elementy dowodu ksiegowego
wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowosci tj.:

e okreslenie rodzaju dowodu, numer identyfikacyjny,
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e okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujgcych operacji gospodarczej,

e Opis operacji oraz jej wartosc,

e date dokonania operacji oraz dat¢ sporzgdzenia dowodu,

e podpis wystawcy dowodu oraz osoby, ktorej powierzono piecze nad przyjetym
srodkiem trwalym,

e stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujecia w ksiggach
rachunkowych przez wskazanie miesigca oraz sposobu ujecia dowodu w ksiggach

rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ponadto, w mysl art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowosci, na dzien przyj¢cia srodka trwatego
do uzywania ustalono stawke amortyzacji. Kwoty wykazane w dokumencie OT byty
zgodne z przedtozong do kontroli ewidencjg ksiegows jednostki oraz dokumentami
zrodtowymi objetymi kontrola.

[Dowdd: akta kontroli str.: 194-207]

Dziatalnos¢ jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

IV. Sporzadzanie rozliczen z wykorzystania Srodkow objetych kontrola

Zgodnie z zapisami umowy dotacji jednostka samorzadu terytorialnego zobowigzala
sie

do przestania Wojewodzie Dolnos$lgskiemu w terminie 21 dni od dnia finansowego
zakonczenia zadania nastepujacych dokumentow (§ 8 ust. 1 pkt 3 Umowy dotacji
nr 54/2019):

— rozliczenia koncowego kosztéw zadania, wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginalem, kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw bankowych
lub potwierdzen dokonania zaplaty,

— protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Gmina Gaworzyce sporzadzita w dniu 18 listopada 2019 r. rozliczenie koncowe kosztow
zadania objetego kontrola, ktére wraz z wymaganymi dokumentami dostarczala osobiscie
w dniu 20 listopada 2020 r. do DUW we Wroclawiu, tj. z zachowaniem terminu

wskazanego w umowie dotacji. W przedmiotowym rozliczeniu Wéjt Gminy Gaworzyce
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oraz Skarbnik Gminy Gaworzyce zlozyli o$wiadczenie: ,iz wymienione w wykazie
Jfaktury/rachunki, w kwocie okreslonej w kolumnie nr 6, nie byty i nie bedq przedktadane
innym instytucjom uczestniczqcym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania,

celem uzyskania pozyczki lub dotacji na jego dofinansowanie”.

Dane wykazane w rozliczeniu byty zgodne z dokumentacjg zrodtowa.

[Dowdd: akta kontroli str.: 208-220]

Dziatalnos$¢ jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

V. Prawidlowos$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,, Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000 — 2+017, dz. 17/6, 191, 259,
261, 270 [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]” Umowa dotacji Nr 54/2019 z dnia
04.09.2019 1.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

-Data rozpoczecia zadania — 26.06.2019 r.
-Data zakonczenia zadania — 16.10.2019 r.
-Data konicowego odbioru rob6t —16.10.2019 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawea oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 21/2019 z dnia 26.06.2019 r. na okres od 26.06.2019 r. do 29.11.2019 r.

Przedmiot umowy z wykonawca

., Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000 — 2+017, dz. 17/6, 191, 259, 261, 270
[intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]” Umowa dotacji Nr 54/2019 z dnia 04.09.2019 r.
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Kwota umowy z wykonawcg

Kwota: 1.229.282,05 zt brutto

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonawca: Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.0.,
ul. Mickiewicza 63, 67-200 Gtogow

Opis realizacji przedsiewziecia

Zakres robdt obejmowal: wykonanie drogi o szerokosci 3,5 m, wykonanie badan
geotechnicznych w celu zakwalifikowania podtoza do odpowiedniej grupy nosnosci,
wykonanie odwodnienia drogi poprzez odtworzenie istniejagcych rowdéw, wykonanie
poboczy utwardzonych o powierzchni ok. 2.017 m? o szerokosci 0,50 m z kruszywa
lamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 klinowany kruszywem 2/5, wykonanie 5 mijanek
o tacznej powierzchni ok. 190 m? wykonanie okoto 180 zjazdow do dzialek przyleglych
o lacznej powierzchni ok. 110 m?, wymiana przepustu pod droga przy dziatce 225/1.
Ponadto wigczenie drogi do drogi powiatowej wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem
oznakowania pionowego drog.

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, protokotu koncowego odbioru
robét z dnia 16.10.2019 1.

Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Trudnosci w trakcie realizacji zadania: brak

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami

stawianymi dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

e Zaktadane efekty rzeczowe: przebudowa drogi zgodnie z zawartg umowsg
z wykonawca.
e Faktycznie osiggnigte efekty rzeczowe: przebudowana droga zgodnie z zawarta

umowg z wykonawcag.
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e Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartej umowie.

[Dowdd: akta kontroli str.: 221-229]

Dziatalno$¢ jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

VI. Prawidlowos¢ wyboru wykonawcéw w aspekcie przepisow ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

Materi¢ objeta kontrolg reguluja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwane] dalej ustawag

PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy i okoloustawowe.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczaca 'poste;powam'a o udzielenie
zamo6wienia publicznego w ramach zadania dofinansowanego ze $rodkéw udzielonych
z rezerwy celowej budzetu panstwa na przeciwdzialanie i usuwanie skutkow klesk
zywiolowych pn.: ,,Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000 — 2+017, dz. 17/6, 191,
259, 261, 270 [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]”

Kontrole przeprowadzono na nastepujgcych dokumentach:

e Protokol postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego —

oznaczenie sprawy: ZP.271.17.2019

e Oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowe] wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu z dnia

27.05.2019 .
e Ogloszenie o udzieleniu zamowienia nr 510139954-N-2019.

e Umowanr 21/2019 z dnia 26.06.2019 r. z Wykonawcg: Przedsiebiorstwo Budownictwa
Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow

e Potwierdzenie terminowosci wpltywu ofert — kserokopie kopert z datg wptywu
2705.2019t.

e Informacja z otwarcia ofert (wraz z potwierdzeniem umieszczonym

na bip.gaworzyce.com.pl)
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.06.2019 r.
(wraz z potwierdzeniem wystania pocztg elektroniczng do Wykonawcoéw, publikacji

na stronie internetowej Zamawiajgcego).

Oferta Przedsigbiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 63,
67-200 Glogéw

Oswiadczenia okreslone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP — Kierownika zamawiajacego
oraz 4 cztonkéw Komisji Przetargowej z dnia 27.05.2019 r. o niepodleganiu wylaczeniu

Z postepowania.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) wraz zatacznikami z dnia
10.05.2019 r.

Ogloszenie o zamowieniu nr 546310-N-2019 z dnia 10.05.2019 r. (wydruk z BZP,

wydruk ze strony internetowej Zamawiajgcego).
Wezwanie do ztozenia dokumentéw z dnia 4.06.2019 r.

Dokumenty Wykonawcy odpowiadajagce na wezwania do zlozenia dokumentéw
z 18.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.05.2019 r.

Zarzadzenie nr 114/2018 Wéjta Gminy Gaworzyce z dnia 5 grudnia 2018 r. powotania
statej komisji przetargowe]j dla udzielania zaméwien publicznych w Urzedzie Gminy

Gaworzyce.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad lub usterek (wptata na konto
25.06.20191.)

Potwierdzenia wptaty wadium.

Umowa Wykonawcy — Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

z podwykonawcg-TMG Tomasz Grzeskowiak

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Ustalenia pokontrolne:

1) Warto$¢ zaméwienia dla przedmiotowego zadania zostala oszacowana na wniosku
W sprawie wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty

budowlane z dnia 10.05.2019 r. na taczng kwotg 918 929,27 PLN netto, co stanowi
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réwnowarto$¢ 2 13124,5843 EUR netto [pkt. 4 i 5 czesci ,,przedmiot zamoOwienia
publicznego” Protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu
nieograniczonego]. Wartos¢ zamodwienia przeliczono wg S$redniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych
- 43117 z1, zgodnie z Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe

przeliczania wartosSci zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

2) Postepowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy
PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zostata zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiajacego https://bip.gaworzyce.com.pl od dnia
10.05.2019 r., co Zespol Kontrolujacy stwierdzit na podstawie wydruku ze strony
internetowej. SIWZ spelnia warunki zawarte w art. 36 ustawy PZP i zawiera wszystkie
niezb¢dne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin sktadania ofert na dzien 27.05.2019 r.
do godz. 10.00, uwzgledniat czas niezbedny do przygotowania i zlozenia ofert oraz,
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, byt nie krotszy niz 14 dni od dnia zamieszczenia

ogloszenia 0 zamowieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Przedmiot zamowienia zostal opisany w rozdziale III SIWZ (opis przedmiotu
zamowienia), gdzie znalazly si¢ charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt

wraz z wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia

tych warunkéw Zamawiajacy okreslit prawidlowo — czgsé V SIWZ.

Zamawiajacy W niniejszym postgpowaniu dziatal zgodnie z art. 24aa ustawy PZP,
tj. zastosowal tzw. procedure odwrdcona, zgodnie z ktorg najpierw dokonat oceny ofert
pod katem przestanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP oraz
kryteriéw oceny ofert opisanych w SIWZ, a nastepnie zbadat czy wykonawca, ktorego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia

warunki udziatu w postgpowaniu.

Zamawiajacy - zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia - zadal prawidlowych dokumentéw — czes¢

VII SIWZ: Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
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I spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz cze$é¢ VIII SIWZ: Informacje
o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Jako kryteria oceny ofert Zamawiajacy okreslit cene oferty — 60%; okres gwarancji
- 40%.

Zamawiajacy zgodnie z art. 45 ustawy PZP zazadat od wykonawcow wniesienia wadium
w wysokosci 10 000 PLN.

4) Powolano czteroosobowg komisje przetargowa na podstawie Zarzadzenia
nr 114/2018 Wéjta Gminy Gaworzyce z dnia 5.12.2018 r. w sprawie: powotlania stalej
komisji przetargowej dla udzielenia zaméwien publicznych w Urzedzie Gminy

Gaworzyce.

Czlonkowie komisji oraz kierownik Zamawiajacego zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy PZP

ztozyli oswiadczenia o niepodleganiu wytgczeniu z postgpowania w dniu 27.05.2019 r.

5) Ogloszenie o zaméwieniu zamieszczono w Biuletynie Zamdwien Publicznych
w dniu 10.05.2019 r. pod numerem 546310-N-2019, na stronie internetowej
https://bip.gaworzyce.com.pl od dnia 10.05.2019 1.

6) W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10:00 wptyngty
3 oferty. Zespdt Kontrolujacy potwierdzil zgodnos$é oferty wybranej: Przedsigbiorstwo
Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.

7) Wykonawca dostarczyl wymagane dodatkowo os$wiadczenia i1 dokumenty
w 18.06.2019 r..

8) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, poinformowano uczestnikow droga
elektroniczng oraz tradycyjng w dniu 19.06.2019 r. (w dokumentacji znajduje si¢
potwierdzenie wystania pisma poczta elektroniczng, zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego - wykaz z rejestru BIP Urzedu Gminy Gaworzyce

oraz skany potwierdzen odbioru informacji pocztg tradycyjna).

9) Umowg nr 21//2019 z dnia 26.06.2019 r. zawarto z wykonawcg Przedsiebiorstwem
Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogdéw zgodnie

16



z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wynagrodzenie za zadanie okreslono na podstawie
formularza ofertowego wykonawcy w wysokosci 1229 282,05 zlotych brutto. Termin

zakonczenia realizacji zadania zgodnie z umowga okreslono na 29.11.2019 r.

10) Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia nr 510139954-N-2019 z dnia 9.07.2019 r.

zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

[Dowdd: akta kontroli str.: 229-464]

Dziatalno$¢ jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

Na tym wystgpienie pokontrolne sporzgdzone w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach

zakonczono. Jeden egzemplarz przestano kierownikowi jednostki kontrolowane;.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowe;j
(Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od wystapienia pokontrolnego nie przystugujg srodki

Z up. WOJEWOHY DOLNQS ’/ﬁSKiEGO
7 7

Edyta Sapata
ZASTEPCA DYREKTORA WYDZIALU
Finansow i Budzetu

Podpis kierownika jednostki kontrolujgcej
(wojewody lub upowaznionej osoby)

odwolawcze.
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